

FREMDRIFTSPLAN FOR UTSKIFTNING AV 7 STK. HEISER SKØYEN TERRASSE

2022

ÅR		2022																																		
UKE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>Heis 4. ST38 - 20064108-1</b>																																				
Feie																																				
Produksjon fabrikk																																				
Demontering av eksisterende heisanlegg																																				
Bygningsmessige arbeider																																				
Byggforkontroll heissjakt																																				
Heismontasje																																				
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																				
Overlevering til heiskontrollen																																				
Overlevering til kunde																																				
<b>Heis 5. ST39 - 20064108-2</b>																																				
Feie																																				
Produksjon fabrikk																																				
Demontering av eksisterende heisanlegg																																				
Bygningsmessige arbeider																																				
Byggforkontroll heissjakt																																				
Heismontasje																																				
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																				
Overlevering til heiskontrollen																																				
Overlevering til kunde																																				
<b>Heis 6. ST32 - 20064108-5</b>																																				
Feie																																				
Produksjon fabrikk																																				
Demontering av eksisterende heisanlegg																																				
Bygningsmessige arbeider																																				
Byggforkontroll heissjakt																																				
Heismontasje																																				
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																				
Overlevering til heiskontrollen																																				
Overlevering til kunde																																				
Jan Bruun																																				
15.11.2021																																				
Revisjon:																																				

Byggforkontroll heissjakt  
 Heismontasje  
 Overlevering til heiskontrollen  
 Overlevering til kunde

Offentlige høytidsdager/Sommerferie  
 Fakturering  
 Demontering av eksisterende heisanlegg  
 Bygningsm. arbeider heissjakt/maskinrom

ÅR		2022																																		
UKE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>Heis 7. ST33 - 20064108-6</b>																																				
Feire																																				
Produksjon fabrikk																																				
Demontering av eksisterende heisanlegg																																				
Bygningsmessige arbeider																																				
Byggforkontroll heissjakt																																				
Heismontasje																																				
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																				
Overlevering til heiskontrollen																																				
Overlevering til kunde																																				
Jan Bruun																																				
15.11.2021																																				
Revisjon:																																				

Offentlige høytidssaker/Sommerferie  
Fakturering  
Demontering av eksisterende heisanlegg  
Bygningsm. arbeider heissjakt/maskinrom  
Overlevering til kunde

